Analisa Infrastruktur Desa Sukaci-Baros Dengan Metode Critical Path Method (CPM) by Nalhadi, Ahmad & Suntana, Nana
Jurnal Sistem dan Manajemen Industri Vol 1 No 1 Juli 2017, 35-42 
p-ISSN 2580-2887, e-ISSN 2580-2895 
 
Nalhadi, Analisa Infrastruktur Desa Sukaci-Baros 35 
 
Analisa Infrastruktur Desa Sukaci-Baros Dengan Metode Critical 




 dan Nana Suntana
2
 






Abstrak -- CV. ABP sebuah perusahaan kontruksi yang bergerak di bidang pengembangan 
bangunan infrastruktur bangunan swasta dan pemerintah. Saat ini CV. ABP sedang menangani 
proyek pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan (Rigit Payement) Desa Sukaci – Baros. 
Proyek tersebut mengalami keterlambatan selama 19 hari dari waktu yang di tentukan yaitu 126 hari, 
sehingga mengalami pembengkakan biaya, karena menejemen perusahaan yang kurang baik 
menjadi akar permasalahannya. Untuk mengembalikan waktu proyek dibutuhkan penekanan waktu 
dan biaya dari rencana yang telah ditentukan, maka akan dilakukan evaluasi penjadwalan 
menggunakan metode Critical Path Method (CPM) dan melakukan Crashing untuk mencari hasil 
yang optimal. Dengan menggunakan Critical Path Method (CPM) didapatkan pekerjaan yang berada 
dilintasan kritis, diantaranya : Gali Tanah, Pemasangan Boflang, Pemasangan Batu Belah, Perataan 
Agregat B, Perataan Agregat A, Pekerjaan Rigit Bavement, dan Pembesian, jika dilakukan 
penekanan waktu dihasilkan waktu yang optimal dari 126 hari menjadi 92 hari. Alternatif yang di 
ambil yaitu alternatif penambahan jam kerja dengan durasi 92 hari. Setelah dilakukan crashing. 
menggunakan 2 alternatif, penambahan jam kerja dan penambahan tenaga kerja, didapatkan selisih 
penambahan jam kerja yaitu Rp 80.128.125 dan penambahan tenaga kerja Rp 55.260.000 dari biaya 
normal. 
Kata kunci: Crashing; Critical Path Method; dan Manajemen Proyek  
Abstract -- CV. ABP a construction company worked in infrastructure building development for 
private and goverment. Now CV. ABP is handling infrastructure development project of the 
acropolitan area (Right Payment) Sukaci - Baros Village. This project has been late for 19 days  from 
the dead line 126 days. Therefore the cost is getting higher. It’s happened because bad  
management is the problem source. Restoring the project time need to be focused on the cost and 
the due date based on the schedule. Scheduling evaluation using Critical Path Method (CPM) and 
Crashing  to find optimal results using Critical Path Method (CPM) can be found the critical paths 
activity, there are ground digging , bopflang installation, stone installation, agregrate B agrgregation , 
aggregate A flatting, rigit bavement work, and refining, when the time suppression obtained optimal 
time results from 126 days to 92 days. It  taken  an alternative to the addition of working hours with 
duration 92 day after the crashing. Using two alternatives, additional working hours and the addition 
of workforce, obtaining the difference of extra hours of work cost Rp 80.128.125 and labourcost 
increase Rp 55.260 from the regular cost.   
Keywords: Crashing; Critical Path Method; and Project Management 
 
PENDAHULUAN 
Saat ini persaingan yang terjadi dalam 
dunia konstruksi menjadi lebih ketat dan 
kompetitif apabila dibandingkan dengan 
persaingan di masa lalu. Keadaan ini 
menyebabkan terjadinya kompetisi dari segi 
biaya, waktu, dan kualitas pekerjaan yang 
ditawarkan oleh perusahaan konstruksi untuk 
memenangkan hak pekerjaan dari suatu proyek, 
sehingga memicu terjadinya perang harga dan 
waktu pekerjaan proyek yang terjadi dalam 
masa penawaran proyek yang dilakukan oleh 
owner. 
Demi kelancaran sebuah proyek 
dibutuhkan manajemen yang akan mengelola 
proyek dari awal hingga akhir, yakni manajemen 
proyek. Menurut Aribowo, Fatkhurokhman, & 
Hamid (2016) manajemen proyek merupakan 
suatu metode yang menawarkan pengelolaan 
proyek dengan biaya yang minimal, waktu yang 
tepat dan mutu yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan proyek. Keberhasilan atau 
kegagalan dari pelaksanaan proyek sering 
terjadi karena  kurang terencananya kegiatan 
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proyek dan pengendalian yang kurang efektif, 
menjadikan kegiatan proyek tidak efisien.Hal ini 
menyebabkan keterlambatan waktu, 
menurunnya kualitas pekerjaan, dan 
membengkaknya biaya pelaksanaan. 
CV. ABP merupakan perusahaan 
kontruksi yang menangani beberapa proyek 
pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, 
gedung, dan lain–lain. Di dalam melaksanakan 
proyek tersebut sering mengalami keterlambatan 
yang tidak sesuai dengan rencana. Penyebab 
yang paling dominan adalah kurangnya 
manajemen perusahaan dalam pengendalian 
pelaksanaan proyek sehingga tidak efektif, dan 
kegiatan proyek tidak efisien, tidak sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan, sehingga 
terjadinya penambahan waktu dan biaya. Untuk 
mengestimasi waktu serta biaya dalam sebuah 
proyek maka diperlukan penekanan waktu serta 
biaya.  Penekanan waktu dan biaya biasanya 
dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya 
yang ada, serta meminimalkan kendala namun 
tetap mendapatkan hasil yang optimal. 
Salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk mengoptimalkan pengerjaan proyek 
adalah Critical Path Method (CPM). CPM adalah 
analisa jaringan kerja yang bertujuan 
mengoptimalkan biaya proyek melalui 
pengurangan atau percepatan durasi 
penyelesaian proyek (Satria, & Pandy, 2016). 
Penggunaan CPM diasumsikan jumlah waktu 
pengerjaan proyek, hubungan antara sumber 
yang digunakan dan waktu yang diperlukan 
dalam pengerjaan proyek dianggap diketahui 
dengan pasti. 
Pengunaan metode CPM mampu 
mempercepat penyelesaian proyek yang 
mulanya selama 217 hari kalender menjadi 210 
hari kalender pada proyek kontruksi jalan 
(Handayani & Dedy Iskandar, 2015). Penelitian 
yang dilakukan Munang, Faisal, & Mansur 
(2016) didapatkan bahwa percepatan pekerjaan 
proyek dapat menghemat biaya sebesar 
Rp730.638.742. Priyo & Aulia (2015) 
menyatakan biaya percepatan durasi proyek 
(penambahan tenaga kerja atau jam lembur) 
lebih murah dibandingkan degan biaya yang 
dikeluarkan apabila proyek mengalami 
keterlambatan dan dikenakan denda. Biaya 
mempercepat durasi proyek 
Penelitian ini berusaha mengoptimalkan 
pengerjaan proyek dengan menggunakan CPM 
karena metode ini mampu mengoptimalkan 
pengerjaan proyek dari sisi biaya dan 
keuntungan. Selain itu CPM dapat digunakan 
sebagai bahan evaluasi ketika pekerjaan 
berlangsung, sampai dengan ketika terdapat 
kendala-kendala didalam melaksanakan proyek 
tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pekerjaan yang termasuk kedalam kegiatan 
lintas kritis,  durasi proyek pembangunan 




Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
yang bergerak dibidang proyek infrastuktur jalan, 
jembatan, gedung dan lain–lain. Pengumpulan 
data yang diperlukan berupa pengumpulan data 
teoritis dan data historis. Data teoritis berupa 
teori tentang manajemen proyek, Pehitungan 
EET (Earliest Event Time), Perhitungan LET 
(Latest Event Time,dan . Penundaan (Float).. 
Data historis yang diperlukan adalah data 
variabel, yaitu data kuantitatif Gantt Chart, 
Network diagram dan Schedule. 
 
Gant Chart 
Gantt Chart merupakan  sejenis grafik 
batang yang digunakan untuk menunjukkan 
tugas proyek, jadwal dab waktu 
pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya 
proyek dan batas waktu yang digunakan untuk 
menyelesaikan proyek. Hardiyanta (2015) 
menyatakan Gantt chart digunakan untuk 
mengidentifikasikan unsur waktu tiap kegiatan, 
dari awal sampai akhir proyek. Tiap-tiap garis 
menunjukkan awal kegiatan sampai dengan 
akhir waktu penyelesaian kegiatan dan 
serangkaian kegiatan yang ada disuatu proyek 
Langkah – langkah dalam membuat Gantt 
Chart serta cara penggunaannya. 
1. Mengidentifikasikan tugas yang diselesaikan 
pada proyek 
2. Menentukan bagian pekerjaan dari proyek 
(Milestone) dengan Brainstorming atau Flow 
chart. 
3. Mengidentifikasikan waktu yang diperlukan 
dalam menyelesaikan proyek. 
4. Mengidentifikasikan urutan pekerjaan atau 
tugas yang akan dikerjakan.  
5. Menggambarkan Sumbu Horizontal 
6. Menuliskan bagian pekerjaan 
7. Melakukan pemeriksaan kembali 
 
Critical Path Method (CPM) 
CPM pada dasarnya  adalah merupakan 
metode yang berorientasi pada waktu, dalam arti 
bahwa CPM akan berakhir pada penentuan 
waktu. Metode ini mengidentifikasi jalur kritis 
pada aktifitas yang ditentukan ketergantungan 
antar aktifitasnya. Aktifitas merupakan tugas 
spesifik yang mempunyai hasil yang dapat 
diukur dari durasi pengerjaannya (Rosanti, 
Setiawan, & Ayuningtyas, 2016) Menurut Husen 
(2011) Jalur kritis adalah suatu deretan kegiatan 
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kritis yang menentukan jangka waktu 
penyelesaian bagi keseluruhan proyek. Dapat 
diartikan bahwa jalur kritis merupakan rantai 
kegiatan kritis yang menghubungkan titik 
dimulainya dan diakhirinya kegiatan dalam anak 
panah atau dengan singkat dikatakan jalur kritis 
terdiri dari kegiatan – kegiatan yang kritis.  
Penggambaran Critical Path Method 
menggunakan simbol yang dapat berbentuk segi 
empat atau lingkaran. Simbol-simbol ini dapat 
digunakan asal disertai legenda yang 
menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh 
pembuatnya. Di bawah ini adalah gambar 









a. Lingkaran disebut juga node menunjukkan 
berawalnya suatu  pekerjaan ataupun 
berakhirnya suatu pekerjaan 
b. Garis panah (arrow) menunjukkan pekerjaan, 
arah panah ke suatu node menunjukkan 
urutan antar pekerjaan. Jika garisnya tebal 
berarti lintasan kritis (critical path). Jika 
garisnya putus-putus berarti pekerjaannya 
semu (dummy), secara alogika pekerjaan 
tersebut ada tetapi dalam kenyataannya tidak 
ada sehingga durasinya pun nol 
c. EETi  : (Earliest Event Time i) Saat paling 
awal pekerjaan dimulai 
d. EETj : (Earliest Event Time j) Saat paling dini 
pekerjaan berakhir 
e. LETi   : (Latest Event Time i) Saat paling 
lambat pekerjaan dimulai 
f. LETj   : (Latest Event Time j) Saat paling 
lambat pekerjaan berakhir 
g. Durasi : Lama pekerjaan berlangsung 
h. N        : Nomor pengidentifikasian node 
  
 Dalam penyusunan Critical Path 
Method, simbol-simbol di atas tersebut 
digunakan dengan mengikuti aturan-aturan 
sebagai berikut. 
a. Setiap kegiatan diwakili oleh satu dan hanya 
satu anak panah dalam jaringan kerja, atau di 
antara dua pekerjaan yang sama hanya 
boleh digambarkan satu anak panah. Lihat 
gambar di bawah ini : 
 
 
Gambar 2. Aturan Simbol CPM 
 
 
b. Nama suatu kejadian dinyatakan dengan 
huruf atau dengan nomor pekerjaan. Setiap 
lingkaran pekerjaan diberi nomor     
sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat 
lingkaran yang berulang kembali agar tidak 
terjadi circularity. 
c. Kegiatan harus dimulai dari kejadian yang 




1. Pehitungan EET (Earliest Event Time) 
 Untuk menghitung besarnya nilai EET 
digunakan perhitungan ke depan (Forwoard 
Analysis), dimulai dari kegiatan paling awal dan 




Gambar 3.  Perhitunagn Earliest Event Time 
 
EET2= EET1  +  durasi A                (1) 
EET 3 = EET2  +  durasi B              (2) 
 
Apabila pada pehitungan EET pada suatu 
kegiatan terdapat hasil lebih dari satu maka 
dipilih yang paling besar. 
 
2. Perhitungan LET (Latest Event Time) 
Untuk menghitung besarnya nilai LET 
digunakan perhitungan kebelakang (Backward 
Analysis), dimulai dari kegiatan paling akhir dan 




Gambar 4. Perhitungan Latest Event Time 
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LET2=LET1 – durasi A             (3) 
LET3= LET2 – durasi B             (4) 
 
Apabila pada pehitungan LET pada suatu 
kegiatan terdapat hasil lebih dari satu maka 
dipilih yang paling kecil. 
 
3. Penundaan (Float) 
Float (Penundaan)  merupakan ukuran 
batas toleransi keterlambatan suatu aktivitas 
yang non kritis.   
 
 
Gambar 5.  Kegiatan Penundaan (Float) 
 
Total Float (TF) merupakan jumlah 
penundaan maksimum yang dapat diberikan 
pada suatu kegiatan tanpa menghambat 
penyelesaian keseluruhan proyek.  
TF = LET2 – EET1 - durasi                        
(5) 
TF = LET3–EET2 - durasi                           
(6) 
 
Free Float (FF) adalah penundaan yang 
masih dapat diberikan pada suatu kegiatan 
tanpa mengakibatkan penundaan kegiatan-
kegiatan berikutnya.  
FF=EET2 – EET1 – durasi               (7) 
FF=EET3 – EET2 – durasi                (8) 
 
Independent Float (IF) adalah penundaan 
yang dapat diberikan pada suatu kegiatan tanpa 
mengakibatkan penundaan kegiatan-kegiatan 
setelahnya. 
 
IF = EET2 – LET1-durasi                      (9) 
IF = EET3 – LET2-durasi                              (10) 
 
 
PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN 
Keadaan yang dihadapi disini adalah 
adanya perbedaan umur pelaksanaan proyek 
dengan umur rencana proyek yang telah 
ditetapkan. Umur rencana proyek biasanya lebih 
pendek dari pada umur pelaksanaan proyek. 
Penekanan waktu yang akan dilakukan adalah 
mempercepat durasi proyek dengan alternatif 
penambahan jam kerja dan penambahan 
karyawan untuk diambil mana alternatif yang 
mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Salah 
satu cara untuk mempercepat durasi proyek 
dalam istilah asingnya disebut crashing. Jadwal 





Gambar 6. Jadwal Kegiatan Proyek Pembangunan Infrastruktur Desa 
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Dalam jadwal kegiatan proyek 
pembangunan infrastruktur desa, total waktu 
yang diperlukan adalah selama 126 yang 
dimulai dari 8 Juni 2015. Jam kerja normal 
karyawan proyek 8 jam/hari, dari hari Senin 
sampai Minggu. Biaya pembangunan sebesar 
Rp 698.090.00 ditambah biaya untuk 
karyawan 37 orang. Data  biaya karyawan 
dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini 
 
Tabel 1. Daftar Jumlah dan Upah Karyawan 
 
Divisi







Papan Nama 1 Rp 90.000 Rp   11.340.000
Sewa Gedung 1 Rp 90.000 Rp   11.340.000
Dokumentasi dan Pelaporan 1 Rp 90.000 Rp   11.340.000
uitsz dan enggambaran 1 Rp 90.000 Rp   11.340.000
Mobilisasi 1 Rp 90.000 Rp   11.340.000
Quality Control 2 Rp 180.000 Rp   22.680.000
Gali tanah 2 Rp 180.000 Rp   22.680.000
Pekerjaan Bowplang 2 Rp 180.000 Rp   22.680.000
Timbun Tanah 3 Rp 270.000 Rp   34.020.000
Pemasangan Batu belah 4 Rp 360.000 Rp   45.360.000
Pelestran + acian 2 Rp 180.000 Rp   22.680.000
Urug Pasir 2 Rp 180.000 Rp   22.680.000
Lapisan Pondasi Agregat B 3 Rp 270.000 Rp   34.020.000
Lapisan Pondasi Agregat A 3 Rp 270.000 Rp   34.020.000
Rigit Pavement K-300 5 Rp 450.000 Rp   56.700.000
Pembesian 4 Rp 360.000 Rp   45.360.000
TOTAL 37 Rp   419.580.000  
 
 
Jadi, biaya upah karyawan per-hari  
untuk perbaikan infrastruktrur Desa Sukaci – 
Baros  karyawan selama 126 hari yaitu  
= Biaya Perbaikan infrastruktur + Biaya 
Karyawan 
= Rp 698.090.00 + Rp   419.580.000 
= Rp 1.117.670.000 
 
Pada metode ini pengolahan data 
dengan menentukan jadwal (schedule), serta 
diperoleh berapa lama durasi yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selain 
itu diperoleh lintasan kritis yang berarti waktu 
paling lama untuk mengerjakan kegiatan 
proyek tersebut. Proyek dapat dikatakan lebih 
cepat selesainya jika pengerjaanya kurang 
dari waktu paling lama di lintasan kritis, 
sebaliknya jika pengerjaan proyek melebihi 
waktu paling lama di lintasan kritis maka 
proyek tersebut mengalami keterlambatan. 
Data kegiatan pembangunan 
infrastuktur dapat dilihat pada tabel 2. di 





Tabel 2. Durasi Kegiatan pembangunan 
Proyek Infrastruktur 
 
ID Aktivitas Durasi (Hari) Pendahulu
1 Papan Nama 7 -
2 Sewa Gedung 7 1
3 Dokumentasi 126 2SS
4 uitsz dan enggambaran 56 3SS
 5 Mobilisasi 28 4SS
6 Quality Control 28 15FS-7d;12FS-7d;15FS-35d;5FF
7 Gali tanah 7 -
8 Pekerjaan Bowplang 7 7SS
9 Timbun Tanah 7 10
10 Pemasangan Batu belah 28 8
11 Pelestran + acian 14 10FS-21Day
12 Urug Pasir 7 7
13 Lapisan Pondasi Agregat B 14 10FS,8day
14 Lapisan Pondasi Agregat A 14 13SS
15 Rigit Pavement K-300 84 14






Secara detail kegiatan pembangunan 
infrasruktur dapat dilihat pada Gantt chart 
pada gambar 7 dan jadwal kegiatan proyek 





Gambar 7. Gantt Chart Durasi 126 Hari 
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Gambar 8. Schedule Durasi 126 Hari 
 
Dari tabel schedule dapat diketahui jalur 
kritis pada kegiatan gali tanah, pemasangan 
bouflang, pemasangan batu belah, perataan 
agregat B, perataan agregat A, pekerjaan  rigit 
bavement, dan pembesian. Setelah diketahui 
jalur kritis maka langkah selanjutnya dilakukan 
crashing untuk mengoptimalkan waktu 
pengerjaan proyek. 
Crashing dalam pengoptimalan proyek 
dilakukan dengan 2 cara yaitu penambahan 
jam lembur pada hari Senin-Rabu dengan 
masing-masing berdurasi 2 jam dan 
penambahan karyawan. Penambahan biaya 
yang diakibatkan penambahan jam kerja pada 
hari Senin-Rabu dapat dilihat pada tabel 2 dan 
tabel 3 dibawah ini: 
 
Tabel 3. Biaya Setelah Crashing Untuk Jam 
Normal Hari Senin – Minggu 
 
Papan Nama 1  Rp             90.000  Rp       8.280.000 
Sewa Gedung 1  Rp             90.000  Rp       8.280.000 
Dokumentasi dan Pelaporan 1  Rp             90.000  Rp       8.280.000 
uitsz dan enggambaran 1  Rp             90.000  Rp       8.280.000 
Mobilisasi 1  Rp             90.000  Rp       8.280.000 
Quality Control 2  Rp           180.000  Rp     16.560.000 
Gali tanah 2  Rp           180.000  Rp     16.560.000 
Pekerjaan Bowplang 2  Rp           180.000  Rp     16.560.000 
Timbun Tanah 3  Rp           270.000  Rp     24.840.000 
Pemasangan Batu belah 4  Rp           360.000  Rp     33.120.000 
Pelestran + acian 2  Rp           180.000  Rp     16.560.000 
Urug Pasir 2  Rp           180.000  Rp     16.560.000 
Lapisan Pondasi Agregat B 3  Rp           270.000  Rp     24.840.000 
Lapisan Pondasi Agregat A 3  Rp           270.000  Rp     24.840.000 
Rigit Pavement K-300 5  Rp           450.000  Rp     41.400.000 
Pembesian 4  Rp           360.000  Rp     33.120.000 








Tabel 4. Biaya Setelah Crashing Untuk Jam 
Lembur Senin – Rabu 2 Jam 
 
Papan Nama 1  Rp                                   16.875  Rp                                    22.500  Rp      894.375 
Sewa Gedung 1  Rp                                   16.875  Rp                                    22.500  Rp      894.375 
Dokumentasi dan Pelaporan 1  Rp                                   16.875  Rp                                    22.500  Rp      894.375 
uitsz dan enggambaran 1  Rp                                   16.875  Rp                                    22.500  Rp      894.375 
Mobilisasi 1  Rp                                   16.875  Rp                                    22.500  Rp      894.375 
Quality Control 2  Rp                                   33.750  Rp                                    45.000  Rp   1.788.750 
Gali tanah 2  Rp                                   33.750  Rp                                    45.000  Rp   1.788.750 
Pekerjaan Bowplang 2  Rp                                   33.750  Rp                                    45.000  Rp   1.788.750 
Timbun Tanah 3  Rp                                   50.625  Rp                                    67.500  Rp   2.683.125 
Pemasangan Batu belah 4  Rp                                   67.500  Rp                                    90.000  Rp   3.577.500 
Pelestran + acian 2  Rp                                   33.750  Rp                                    45.000  Rp   1.788.750 
Urug Pasir 2  Rp                                   33.750  Rp                                    45.000  Rp   1.788.750 
Lapisan Pondasi Agregat B 3  Rp                                   50.625  Rp                                    67.500  Rp   2.683.125 
Lapisan Pondasi Agregat A 3  Rp                                   50.625  Rp                                    67.500  Rp   2.683.125 
Rigit Pavement K-300 5  Rp                                   84.375  Rp                                  112.500  Rp   4.471.875 
Pembesian 4  Rp                                   67.500  Rp                                    90.000  Rp   3.577.500 




Biaya Normal  /org = 11,250/jam 
jam ke 1 dikali 1,5 dari biaya 
normal = 16.875
Biaya Normal /org = 11,250/jam 
jam ke 2 - 2 dikali 2 dari biaya 
normal = 22.500/jam
39 hari (2 jam)
 
 
Berdasarkan tabel di atas maka biaya 
setelah Crashing dengan penambahan jam 
kerja lembur hari Senin- Rabu selama 2 jam 
yaitu :  
= Biaya Pembangunan + Biaya Karyawan  
= Rp 698.090.00 + (Rp   306.360.000 + Rp    
 33.091.875) 
= Rp 1.037.541.875 
 
Crashing yang kedua adalah melakukan 
penambahan tenaga kerja. Penambahan 
tenaga kerja dilakukan pada jalur kritis yang 
terjadi seperti pada tabel 5 dan biaya akibat 
penambahan tenaga kerja dapat dilihat pada 
tabel 6 di bawah ini: 
 
Tabel 7. Penambahan Tenaga Kerja 
Pada Kegiatan Lintas Kritis 
 
10 Gali Tanah 3 - 3
11 Pemas.Bouflang 4 - 4
13 Pemasangan Batu Belah 4 2 6
17 Agregat B 3 1 4
18 Agregat A 3 - 3
19 Pek.Bavement 5 2 7
20 Pembesian 4 2 6
Jumlah Karyawan Awal Penambahan Karyawan JumlahNo Aktivitas
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Tabel 8. Biaya Setelah Crashing Untuk 




Papan Nama 1 0 7 1  Rp                          90.000 Rp     8.280.000
Sewa Gedung 1 0 7 1  Rp                          90.000 Rp     8.280.000
Dokumentasi dan Pelaporan 1 0 72 1  Rp                          90.000 Rp     8.280.000
uitsz dan enggambaran 1 0 56 1  Rp                          90.000 Rp     8.280.000
Mobilisasi 1 0 28 1  Rp                          90.000 Rp     8.280.000
Quality Control 2 0 28 2  Rp                        180.000 Rp   16.560.000
Gali tanah 2 0 7 2  Rp                        180.000 Rp   16.560.000
Pekerjaan Bowplang 2 0 7 2  Rp                        180.000 Rp   16.560.000
Timbun Tanah 3 0 7 3  Rp                        270.000 Rp   24.840.000
Pemasangan Batu belah 4 2 20 6  Rp                        540.000 Rp   49.680.000
Pelestran + acian 2 0 14 2  Rp                        180.000 Rp   16.560.000
Urug Pasir 2 0 7 2  Rp                        180.000 Rp   16.560.000
Lapisan Pondasi Agregat B 3 1 12 4  Rp                        360.000 Rp   33.120.000
Lapisan Pondasi Agregat A 3 0 14 3  Rp                        270.000 Rp   24.840.000
Rigit Pavement K-300 5 2 60 7  Rp                        630.000 Rp   57.960.000
Pembesian 4 2 60 6  Rp                        540.000 Rp   49.680.000
Rp 364.320.000Total
Divisi Jumlah Karyawan Awal Jumlah Karyawan Biaya/org = Rp 90,000/Hari 92 HARI
 
 
Jadi, biaya setelah Crashing dengan 
penambahan tenaga kerja yaitu :  
= Biaya Perbaikan infrastruktur + Biaya 
Crashing        
   Penambahan Karyawan 
= Rp 698.090.00 + Rp  364.320.000 
= Rp. 1.062.410.000 
 
Dari dua alternatif crashing yang 
dilakukan dapat diperoleh hasil yaitu terjadi 
percepatan durasi proyek dari 126 hari 
menjadi 92 hari dengan biaya Rp 
1.037.541.875 untuk penambahan lembur dan 
Rp. 1.062.410.000 untuk penambahan tenaga 
kerja. 
Dari crashing yang dilakukan maka 
diambil keputusan menggunakan 
penambahan jam lembur dikarenakan biaya 
yang dikeluarkan lebih sedikit. Tambahan 
waktu kerja ini mampu menghemat 
pengerjaan proyek dari 126 hari menjadi 92 
hari dengan keuntungan Rp. 80.128.125 
dibandingkan dengan pengerjaan rencana 
awal. 
 Hasil ini sesuai yang dilakukan oleh 
Priyo & Aulia (2015) dan Anggraeni & Hartono 
(2017) yang mendapatkan penambahan 
waktu lembur lebih efesien dibandingkan 
dengan penambahan tenaga kerja. Hal ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Hidayat (2016) dan Lestari (2016) yang 
mendapatkan hasil penambahan tenaga kerja 
lebih murah jika dibandingkan dengan 
penambahan jam lembur. Perbedaan ini bisa 
disebabkan lamanya proyek serta penentuan 
jumlah jam lembur perhari. Semakin banyak 
durasi lembur yang ditambahkan maka 




Penggunaan Critical Path Method 
(CPM) dapat diketemukan pekerjaan yang 
berada dilintasan kritis diantaranya Gali 
Tanah, Pemasangan Boflang, Pemasangan 
Batu Belah, Perataan Agregat B, Perataan 
Agregat A, Pekerjaan  Rigit Bavement, dan 
Pembesian. Penambahan waktu kerja dihari 
Senin sampai Rabu dengan tiap durasi 2 jam 
mampu menghemat waktu pengerjaan proyek 
dari 126 hari menjadi 92 hari. Penambahan 
jam kerja mendapatkan selisih Rp 80.128.125 
dari biaya normal. 
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